



COMUNE DI GADONI PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 209
Del 28/12/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 593 DEL 28/12/2018

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DELLA MARIA VERGINE ASSUNTA IN GADONI CUP J79D17000600002 CIG 733983711B -AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ALLA DITTA PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI E ALL'ARCH. ALBERTO A. LOCHE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

VISTA la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTI gli artt. 183 e 191 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.lgs. 50/2016 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 56/2017 recante *“Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”*;

VISTA la L.136/2010 e s.m.i., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al Sindaco la responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad esso collegati;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e il bilancio pluriennale per il periodo 2018/2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2018-2020, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 20 del 10.05.2018;

PREMESSO CHE:

- tra il Comune di Gadoni e l'Arcidiocesi di Oristano è stato stipulato un protocollo d'intesa, nel quale vengono pattuiti i procedimenti che le parti assumono per proprio conto al fine della realizzazione dell'intervento in oggetto, approvando il relativo schema con deliberazione di G.C. n. 55 del 19.12.2017
- con delibera di G.C. n. 58 del 21.12.2017 veniva approvato il progetto esecutivo redatto dai progettisti Arch. Alberto A. Loche ed Arch. Maria G. Serra per conto dell'Arcidiocesi di Oristano, come da protocollo d'intesa;
- con determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n° 606 del 29.12.2017 si stabiliva di procedere a contrarre per all'affidamento dei lavori di che trattasi;
- con determinazione Responsabile del Servizio tecnico **n.248 del 25.06.2018** del registro generale veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla **Ditta PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI**, con sede legale ad Aritzo (Nu) in Via Maxia snc – c.a.p. 08031, - P.I. 01239400912 e C.F. PBAGNN78D281851Z, per l'importo complessivo di € 119.297,02 di cui € 105.651,84 per lavori ed € 2.800,00 per oneri della sicurezza come importi netti di contratto, oltre IVA al 10% di legge, avendo offerto un ribasso del 28,128% sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 147.000,00;

VISTO il contratto d'appalto stipulato il 22.09.2018 rep. 1/2018 registrato presso l'ufficio territoriale competente con serie 1T n. 3131 del 28.09.2018;

CONSIDERATO che questo Ente e l'Arcidiocesi di Oristano, in corso d'opera, hanno richiesto di eseguire quantità lavorative aggiuntive relativamente al completamento dell'impianto di riscaldamento a pavimento per consentirne la messa in esercizio, la pavimentazione della sagrestia, le tinteggiature interne e la pavimentazione del locale tecnico ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO, inoltre, che la parte dei lavori per la messa in esercizio dell'impianto di riscaldamento erano già previsti in progetto ma che in fase esecutiva, per carenza di somme disponibili, non sono stati contemplati poiché si sarebbero potuti realizzare a seguito di aggiudicazione degli stessi ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;

VISTA la relazione del D.L. Arch. Alberto A. Loche dove vengono indicate le lavorazioni da eseguire per un importo complessivo di € 21.200,00 oltre iva e che per tale importo, dedotto del ribasso d'asta, risulta apposita disponibilità finanziaria nel quadro economico

tra le somme a disposizione della stazione appaltante come da determinazione Responsabile del Servizio tecnico n.248 del 25.06.2018;

RITENUTE valide le valutazioni e stime economiche del D.L. Alberto A. Loche al fine della buona riuscita dell'intervento complessivo ritenendo, inoltre, che tale intervento non risulta sostanziale da alterare considerevolmente gli elementi essenziali del principale affidamento;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , il contratto d'appalto stipulato tra il Comune di Gadoni e la **Ditta PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI**, può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento;

RICORDATO che l'intervento in oggetto trova copertura nel seguente capitolo:

- ✓ Cap. 9430/6/2 bilancio finanziario 2018;
- ✓ Cap. 9430/24/1 bilancio finanziario 2018;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, dove si evince che la **Ditta PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI**, risulta essere in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali e con scadenza di validità prevista al **01.02.2019**;

DATO ATTO che i dati contenuti nella presente sono pertinenti e non eccedenti ai fini dell'applicazione del codice della privacy D.Lgs 196/2003;

VERIFICATA la compatibilità del presente provvedimento con le Regole di finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 2 della L. 03.08.2009, n° 102;

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** le valutazioni e stime economiche per un importo di **€ 21.200,00 oltre iva al 10%**, del D.L. Arch. Alberto A. Loche dei lavori denominati **"REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DELLA MARIA VERGINE ASSUNTA IN GADONI"**;
- 2. DI AFFIDARE** alla medesima **Ditta PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI** i lavori aggiuntivi di cui al presente provvedimento sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- 3. DI IMPEGNARE e integrare alla Ditta PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI** l'impegno n. 386/2018 del cap. 9430/24/1 bilancio 2018 **l'importo complessivo lordo di € 23.320,00**;
- 4. DI IMPEGNARE e integrare al D.L. Arch. Alberto A. Loche** l'impegno n. 426/2018 del cap. 9430/24/1 bilancio 2018 **l'importo complessivo lordo di € 2.451,68** per i corrispettivi professionali spettanti a seguito dei lavori aggiuntivi;
- 5. DI STABILIRE** che per la **Ditta PABA GIOVANNI COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI** l'importo di contratto ora ammonta a complessivi **€ 129.651,84 oltre IVA al 10%**;

6. **DI STABILIRE** che per il **D.L. Arch. Alberto A. Loche** l'importo di contratto ora ammonta a complessivi **€ 12.293,94** al lordo della ritenuta d'acconto e al netto degli oneri previdenziali e fiscali;
7. **DI APPROVARE** il quadro economico finanziario così rimodulato a seguito del presente provvedimento:

QUADRO ECONOMICO		
RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DELLA MARIA VERGINE ASSUNTA A GADONI		
A1	lavori	€ 147.000,00
A2	sicurezza	€ 2.800,00
A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 149.800,00
B1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 147.000,00
B2	<i>Importo ribassato proposto in sede d'offerta (-28,128%)</i>	<i>€ 105.651,84</i>
B	Importo aggiudicato comprensivo di lavori e oneri sicurezza al netto IVA	€ 108.451,84
	SOMME A DISPOSIZIONE	
	Economie da ribasso d'asta ante lavori aggiuntivi (compreso iva)	€ 45.482,98
C1	Economie da ribasso d'asta post lavori aggiuntivi (compreso iva)	€ 19.287,30
	Importo lavori aggiuntivi	€ 21.200,00
C2	Imprevisti	€ 263,61
C3	IVA su importo totale aggiudicato (10%)	€ 10.845,18
	Iva lavori aggiuntivi (10%)	€ 2.120,00
C4	Spese tecniche (incarico professionale esterno)	€ 20.274,91
	Spese tecniche per lavori aggiuntivi	€ 2.009,57
C5	IVA Spese tecniche (22%)	€ 4.460,48
	IVA Spese tecniche lavori aggiuntivi(22%)	€ 442,11
C6	Fondo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 2.996,00
	Fondo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 su lavori aggiuntivi	€ 424,00
C7	Accordi bonari art.205 D.Lgs.50/2016	€ 4.500,00
C8	Pubblicità	€ 195,00
C9	Contributo ANAC	€ 30,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 89.048,16
D	TOTALE INTERVENTO (B+C)	€ 197.500,00

8. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
9. **DI DARE ATTO** che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”, verranno pubblicati, da parte dell'incaricato alle pubblicazioni, sull'Albo Pretorio online del Comune di Gadoni, nonché nell'apposita sezione “*Amministrazione trasparente – bandi di gare e contratti*” in “[Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016](#)” come dal sopracitato decreto e dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

f.to Per. Ind. Nicola SANNA

Il Responsabile del Servizio Tecnico

f.to Avv. Francesco Mario PEDDIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole**

Gadoni, 28/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 18/01/2019

Gadoni, 18/01/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO